

**Název zakázky**

**HARMONOGRAM POSTUPU ZPRACOVÁNÍ PD**  
**PŘÍLOHA SOD č. 2**

název	má																														Pozn.:
	0	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
<b>TYDNY</b>																															
<b>VF 1 - PZ - PŘÍPRAVA ZAKÁZKY</b>																															
Specifikace zadání objednatelem, uzavření SOD																															
Příprava zakázky, specifikace stávajících podkladů																															
Příprava zakázky, specifikace potřebných podkladů a průzkumů																															
Výzva objednatele, podpis SOD																															
<b>VF 2 - DNS - DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY / STUDIE</b>																															
Zadání dokumentace návrhu stavby - pokyn objednatele 16.10.19																															
Zajištění průzkumů a podkladů																															
Studie - zpracování hrubopisu dokumentace návrhu stavby (ve struktuře DUR)																															
Předání podkladů profesím																															
Schůzka projektantů k projednání hrubopisu DNS																															
Předjednání hrubopisu návrhu stavby s dotčenými orgány (NPU)																															
Studie - zpracování výtvárné studie zabudovaného a volného interiéru																															
Projednáání a odsouhlasení hrubopisu návrhu stavby s objednatelem																															
Studie - vydání čístopisu dokumentace návrhu stavby																															
Předjednání návrhu stavby s dotčenými orgány																															
OHŁAŠENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU																															
<b>VF 3 - DUR - ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ</b>																															
Zadání DUR - pokyn objednatele																															
Zpracování hrubopisu dokumentace pro územní řízení																															
Schválení hrubopisu DUR objednatelem																															
Vydání hrubopisu dokumentace pro územní řízení																															
Projednáání DUR s dotčenými orgány																															
Vydání čístopisu DUR																															
Územní řízení																															
<b>VF 4 - DSP - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ</b>																															
Zadání DSP - pokyn objednatele																															
Zpracování hrubopisu projektové dokumentace pro stavební řízení																															
Zpracování dokumentace definitivního souborného výtvárného, barevného a dispozičního řešení interiéru																															
Schválení hrubopisu DSP objednatelem																															
Vydání hrubopisu projektové dokumentace pro stavební řízení																															
Projednáání DSP s dotčenými orgány																															
Vydání čístopisu DSP																															
Stavební řízení																															
<b>alternativně</b>																															
<b>VF 4 - SPD - ZPRACOVÁNÍ SPOLEČNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY</b>																															
Zadání SPD - pokyn objednatele																															
Zpracování hrubopisu společné projektové dokumentace																															
Zpracování dokumentace definitivního souborného výtvárného, barevného a dispozičního řešení interiéru																															
Schválení hrubopisu SPD objednatelem																															
Vydání hrubopisu společné projektové dokumentace																															
Projednáání SPD s dotčenými orgány																															
Vydání čístopisu SPD																															
Řízení k povolení stavby																															
<b>VF 5 - DPS - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>																															
Zpracování hrubopisu projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)																															
Zpracování dokumentace pro provedení interiéru																															
Schválení hrubopisu DPS objednatelem																															
Vydání čístopisu DPS pro výběr zhotovitele stavby																															
<b>VF 6 - ZPRACOVÁNÍ SOUPISU PRÁCI A DODÁVEK (SPD)</b>																															
Doplnění DPS o specifikace, zpracování výkazu výměr, soupisu prací a dodávek																															
Schválení hrubopisu dokumentace objednatelem																															
Vydání čístopisu SPD pro výběr zhotovitele stavby																															
<b>VYBĚR ZHOTOVITELĚ STAVBY</b>																															
Výběrové řízení zhotovitele stavby																															
Vydání čístopisu DPS pro uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby																															
SOD se zhotovitelem stavby																															
<b>VF 7 - AD - AUTORSKY DOZOR</b>																															
AD při realizaci stavby a interiéru, předpoklad od zahájení stavby do uvedení stavby do provozu XXX měsíců																															
<b>RDS - ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELĚ STAVBY</b>																															
Zahášení stavby																															
Realizační dokumentace																															
Dokumentace skutečného provedení stavby																															

Poznámka: Harmonogram je reálný za předpokladu bezproblémového majetkoprávního stavu, projednání s dotčenými úřady a orgány ve lhůtách dle správního řádu a pokud nedojde k odvolání některého z účastníků řízení nebo změně zadání objednatelem

Legenda:

- činnost zhotovitele projektové dokumentace
- činnost objednatele
- řízení a lhůty úřadů
- činnost zhotovitele stavby

Zpracovatel, datum